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VALLALKOZASI SZERZODES
1. szamu modositasa

amely létrejott egyrészrol

Név:

Pithaza Varos Onkormanyzata

Székhelye: 3994 Palhaza, Dozsa Gysrgy Ut 151.
Adoigazgatasi szam: 15726236-2-05
Szamlavezetd pénzintézete: MBH Bank Nyrt
Bankszamla szam: 54600322-11014997
Képviseld neve: Betonia Béla polgarmester

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel§)

masrészrol a(z)

HE-DO Epité Zartkoriien Mitkodé Részvénytarsasig

Képviseld neve: Sipos Zsolt

Székhelye: 1133 Budapest, Vaci ut 76,

Adodszama: 27972685-2-41

Cégjegyzékszama: 01 10 140878

Bankszamlajat vezetd hitelintézet és bankszamlaszama: MBH Bank Nyrt. 10103551-50642200-
01905009

mint Villalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé), (Megrendel6 és Vallalkozé a tovabbiakban egytittes
emlitésiik soran: Felek) kozétt az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

L.

ELOZMENYEK:

Felek kozott 2024. augusztus 2. napjan vallalkozasi szerz6dés jott 1étre a szerzédés 1.
pontjaban kériilirt Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében ,,Kerékparozhato
kozutak kialakitasa” (EKR000531322024) targyaban — a kézbeszerzésekrdl szolo 2015.
évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) III. Rész, XVIL fejezet 112.§ (1) b) szerinti
nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le. A kdzbeszerzési eljards, amely eredményeképpen az
eljards nyertese a fent nevezett ajanlattevs (Vallalkozd) lett.

A szerzddés targya: , Kerékparozhato kozutak kialakitasa” 3. részajanlat: Palhiaza
Varoshoz tartozo kerékpArat targyt épitési beruhdzas.

A teljesités helye: 3994 Palhaza varos kozigazgatasi teritlete

A Felek a Vallalkozdi szerzédést 2024. augusztus 2-an frtdk ald. (A tovéabbiakban:
Alapszerzddés)

A Kivitelezés folyamata soran pétmunkak elvégzésének sziikségessége meriilt fel az
alabbiak szerint:
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A beruhazas el6készitési folyamataban a cserjézést és a humusz valamint alkalmatlan altalaj
eltavolitast kovetéen a Vallalkozo a 0+285,88-0+417,04 km szelvények kiozott talajviz
jelenlétét jelezte a Megrendeld felé.

A Vallalkozo teherbirds mérést végzett, a csatolt mérési jegyzOkonyv taniisaga szerint nincs
értékelhetd teherbiras a vizsgalt szakaszon. Az alkalmatlan altalaj teherbirasi hidnyossdga a
rossz talajmindségen tal a magas viztartalomra is visszavezethetd, raadasul tobb helyen
foltokban vizzel teljesen ftelitett teriiletek lathatéak, ami rétegviz, vagy magas talajviz
jelentétére utal.

A tervezési szakaszban az eldzetes firasok nem jelezték a talajviz ilyen mérték jelenlétét,
azonban vélhetben a fiirdsok idészakaban ez a jelenség nem volt észlelhetd.

Tervezd agyazati, talajerdsité és szivargd réteg kialakitisat javasolja.

A 0+285,88-0+417,04 km szelvények kozott bal oldalon épiiléd 20/30/30 mederburkold
elemekbd! kialakitott vizelvezeté arok altal szallitott vizmennyiség és a szivargo terheli a
11 sz. szakasz 0+010,93-0+032,70 km sz. kozott éplils szikkaszté mezot.

Tervezett rétegrend:

e 3 cm vtg. AC 8 kopod (N} j. kopdréteg

e 4 cm vtg. AC 11 ké6td (N) j. kétoréteg

e 20 cm vtg. M63 j. mechanikai stabilizacids alapréteg
° 30 cm vtg. homokos kavics védoréteg

Moédositott retegrend:

kerékparat 0-+000,00 - 0+350,00 km k&zott:
o 3 cm vtg. AC 8 kopd (N) j. kopdréteg
® 4 cm vtg. AC 11 kotd (N) §. kotoréteg
° 15 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg

o 20 em vtg. Z 0/90 agyazati réteg

) 30 em vig. 7 0/90 talajerdsitd réteg

kerékpartt 0+350,00 - 0+417.04 km kozott:

. 3 cm vtg. AC 8 kopo (N) j. koporéteg

° 4 ¢m vtg. AC 11 ko6td (N) j. kotdréteg

15 em vtg. Ckt-4 j. alapréteg

30 cm vig. 7, 45/125 szivargo réteg

20 cm vtg. Z 0/90 adgyazati réteg
Telekom alépitmény védelembe helyezés
Telekom oszlopéthelyezés tervezése

A felsorolt eldre nem lathatd miiszaki problémak kezelésére az Alapszerz6dés 11.3.2 szerint
Vallalkozo 4rajaniatot adott, melyet a Tervezd és a muszaki ellendr megvizsgélt és
javaslatuk alapjan Megrendeld elfogadott.

Elmarad6 miiszaki tartalom (nettd): 12.595.431,- I't
ij miiszaki tartalom (nett6): 43 .757.060,-Ft

Szerz6dott vallalkozési dij (netto): 139.498.000.- Ft
Moadositott vallalkozasi dij (nettd): 170.659.629,-Ft



3. Az Alapszerz0dés 3.2, pontjaban rdgzitett Tartalékkeret nélkiili, egyOsszegli Vallalkozo dij
nettd 139.498.000,- Ft + AFA, amelyet figyelembe véve az Alapszerz6dés szerinti 10 %-nak
megfeleld feltételesen felhasznalhat6 tartalékkeret dsszege nettd 13.949.800.- Ft + AFA,
amely kizdrolag az ¢Epitési beruhdzas teljesftéshez, a rendeltetésszeril és biztonsagos
hasznalathoz szitkséges - esetlegesen elére nem lathatd, a dokumentécioban nem szerepld -
potmunkak ellenértékének elszamolasara hasznalhat fel, kizarélag a miiszaki ellendr 4ltal
szitkségesnek {télt és igazolt tartalommal és mértékig. A Felek megallapitjak, hogy a
potmunka ajanlat értelmében a tartalékkereten feliil netté 17.211.829,-Ft +AFA forrds
bevonasara van sziikség, mely dsszeg Megrendeld rendelkezésére 4ll.

Részletek a Vallalkozo potmunka-ajaniataban.

4. Vallalkozé az elektronikus épitési napléban— rajta kiviil 4llé6 okokbol - akadalyoztatast
Jelentett. Az akadalyoztatés indoka: elére nem lathaté kézmii akadalyoztatasok — Telekom
oszlop Aathelyezésének ¢és az alépitmény védelembehelyezésének megtervezése és
jovahagyatdsa -, valamint a teherbirdsi hidnyossdgok miatt modositott rétegrend és
technologiai iddsziikséglete. Felek kijelentik, hogy a pétmunkak megvaldsitisanak tobblet
id6sziikséglete 85 naptari nap, igy a teljesitési hatéridé moédositésa indokolt.

5. A fenti pétmunkak sziikségességét, valamint a teljesitési hataridd modositasanak
indokoltsagat a Megrendeld képviseletében a Miszaki Ellenér miiszaki szempontbol
megalapozotinak talalta és visszaigazolta. A Vallalkozonak az Alapszerzédés 11.3.2
pontjaban foglaltak szerint elkészitett ptmunka-ajanlatat Megrendeld megvizsgalta és azt
elfogadta.

6. Felek megallapitjak: A tartalékkeret kimertilése nem érintheti a Vallalkozo azon szerzédéses
kotelezetiségét, miszerint koteles elvégezni az elére nem lathatd miszaki szlikségességhol
elvégzett, az utélag megrendelt, kiilondsen tervmédositas miatt szitkségessé valé munkdt is,
ha annak elvégzése nem teszi feladatdt ardnytalanul terhesebbé (pétmunka), A Felek
megallapitjak tovabbd, hogy a felmeriilt potmunkak elvégzése olyan koriilmények tették
indokoltta, melyeket sem a Megrendel6, sem pedig a Vallalkozé kells gondossaggal eljarva
sem lathatott elére és az ily mddon felmeriilt tobbletkltségek pedig nem érik az
Alapszerzédésben rogzitett tartalékkeret dsszegével egyiitt sem az eredeti szerzbdéses érték
50%-at.

A fentiekre tekintettel a Felek az Alapszerzidést az aldbbiak szerint modositjak:
7. Az Alapszerz8dés 2.2 pontja helyébe az alabbi rendelkezés lép:

Teljesitési hatérid6: A teljes korli kivitelezési munkak befejezésének kotbérkoteles teljesitési
veghatdrideje 2025. jalius 1. Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult.

8. Az Alapszerzédés 3.2 pontja helyébe az alibbi rendelkezés lép:

A Szerzédésben rogzitett kivitelezési munkdk ellenértéke (Villalkozé dij) jelen 1, sz.
Szerzédésmodositas értelmében:

a) Egyosszegii netto ajanlati ar*

(A tarialékkeret nélkiili egydsszegli vallalkozéasi netto 139 498 000,- Ft + AFA

dij)
b) A feltételesen felhasznalhaté  tartalékkeret
maximélis Ssszege: netté 13 949 800,- Ft + AFA

(Az a) pont szerinti dsszeg 10 %-a)




c) A L. sz. Szerzddésmodositas szerinti potmunkak
elszamolhatd elienértéke, a tartalékkereten feliil nettd 17 211 829,-Ft + AFA
minddsszesen:

d) Projekt &sszes ~ A tartalékkerettel és a
tartalékkereten feliili poétmunkaval egyiitt
?zamltqtt vallalkozdi dij: [a)+ b) +c) tételek netté 170 659 629Ft + AFA
Osszege]

9.

10.

11

12.

A szerzOdésmodositas jogszabalyi alapja:
A Kbt. 141. § (4) ¢) alpontja szerint:

A (2) bekezdéshen szabdlyozott eselek mellett a szerzddés - a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgdlaia nélkiil - 1j kozbeszerzési eljdras lefolytatdsa nélkil médosithato, illetve
modosulhat az aldbbiak kéziil bdrmely esetben:

c) a kovetkezd feltételek egyiittes teljestilése esetén:

ca) a mbdositast olyan koviilmények tették szikségessé, amelyeket az ajdnlatkérd kells
gondossdaggal eljdrva nem Iathatott elbre;

ch} a médositds nem valloztatja meg a szerzédés dltaldnos jellegét,

cc) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés ériékének 50%-dt. Ha
egymdst kovetSen (6bb olyan médositdsra keril sor, amelyek a ca) alpont szerinii t6bb,
egymdssal nem Osszefiiggd kiriilmény miatt meriiltek fel, ez a korldtozds oz egyes
mddositdsok netté értékére alkalmazandd. Az egymdst kovetd modositasok nem célozhatjak
e rendelkezés meghkeriilését.

Felek kijelentik, hogy jelen 1. sz. Szerzddésmédositast olyan koriilmények tették
sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld6 gondossdggal eljirva nem lathatott elére, a
moédositds nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét, valamint a pé6tmunkak
ellenértéke a kézbeszerzési eljirasban nyertesként kihirdetett, un.: Tartalékkeret
nélkiili, egyisszegii vallalkozasi dijnak 22,34 % -4t jelentik, igy a torvényi feltétel
teljesiil.

Alapszerz6dés a jelen 1. moédositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
hatalyban maradnak. Az Alapszerz8dés az 1. sz. Szerz6désmodositassal egylitt érvenyes ¢s
hatalyos, azokkal egyiitt értelmezendd.

Jelen 1. sz. Szerzddésmodositds azon a napon Iép hatalyba, amely napon az utolséként alairé
Fél azt alafrja.
Felek a jelen 4 (négy) szamozott oldalbol 4116 1. sz. modositast elolvasds €s értelmezés utan,

mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszerfien, a keltezés szerinti helyen ¢s
idépontban 3 példanyban {rtdk ala.

Kelt: Palhédza, 2024, november . napjan.

Megrendeld Vallalkozo

pénziigyi ellenjegyzd



