Pilhaza Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilet

Szam: Ph/127-16/2024.
Jegyz o6 ko6 nyyv

Kérwitlt: Palhaza Varos Onkorményzat IKépviseld-testiilete 2024, november 26. napjan tartott rendkivili

nyilt ilésén.
Az #ilés bedye: Palhazal Kozos C“)ﬁkorményzati Hivatal hivatalos helysége

elen vannak:

Betdénia Béla polgarmester
Palagyi Tibor Attila alpolgarmester
Héresik Balazs kepviseld
TLukacs Bence Liszlo képviseld
Szabd Péter képviseld

Ipaszoltan tdvol maradt;
Moravszki Jozsef képviscld, Szebeni Endre képvisels

Tandeskozdsl jogoal meghivott:
Csatd Szaboles jegyzd, dr. Timar Bernadett aljegyzd

Landeskozdsi jogeal megielent:
Csato Szabolcs jegyzd

Betonia Béla: Koszonti a KépviselS-testiileti tagokat, megallapitja, hogy a megvialasztott 7 £6 képviseld-
bél 5 16 jelen van az Glés hatarozatképes.

A polgirmester javaslatira a I(épviselS-testiilet egyhangGan megvalasztja jegyzokonyv-vezetének Makd
Edinat.

A polgarmester javaslatara a Képviselé-testiilet egyhangtian elfogadja az alabbi napirendet:
I. A Tokaj-Zemplén Térségfejlesztést Program keretében a |, Kerékparozhat6 kozutak kialakitasa™ pro-
jekt vallalkozor szerzodésének modositasa

Eldterjesztd: Betonia Béla polgarmester, Csatd Szabolcs jegyzd

II. Egyéb inditvanyok, javaslatok

Napirendi pontok targyalasa:

1. Napirendi pont

A Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében a ,,Kerékparozhaté kozutak kialaki-
tasa” projekt vallalkozdi szerzédésének modositasa

ElGtetjesztl: Betonia Béla polgarmester, Csatd Szabolcs jegyzo



Csat6 Szabolcs: Flmondja, hogy a folyamatban 1évé kerékparat épités vonatkozasaban a kivitelezo aka-
dalyt jelentett be a munkalatokkal kapcsolatosan. Ennek oka, hogy a tervezési idészakot kévetden a
Magyar Telecom optikai kabelt helyezett el a nyomvonalon és emiatt olyan védelembe helyezés kiépité-
sére van szikség, mely nem volt része a vallalkozoi arajanlatnak. ‘T'ovabba, a kivitelezo elvégezte a sztik-
séges és eloirt talajstabilitasi méréseket, melyek alapjan kidertilt, hogy az altalaj stabilitisa nem megfeleld,
ezért tovabbi rétegrendek felvitele sziikséges. A vallalkozo elkészitette ezen muszaki feladatok megva-
lositasara vonatkozo koltségvetését, melynek alapjan nett6 31 milli6 forinttal nagyobb forras biztositasa
szitkséges a kivitelezési munkalatok elvégzéséhez. Az elvégzendd tobbletmunkak illetve az akadaly mi-
atti leallas okan a kivitelezés hatarideje tovabbi 85 nappal tolodik ki. igy a befejezést hatarid6 2025. julius
1. A vallalkozd altal Gsszegallitott miszaki tartalmat a muszaki ellendr leellendrizte és jovahagyta, és az
abban foglaltaknak megfelelen a kozbeszerzési szakérto a szerzodés modositasat elckészitette. Erre
hivatkozassal javasolja a szerz6dés modositas jovahagyasat.

A Képvisels-testilet 5 igen, ellenszavazat és tartozkodas nélkil az alabbi hatarozatot hozza:

Palhaza Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
108/2024.(XI.26.) hatarozata
a ,Kerékparozhato kozutak kialakitisa® targyu kozbeszerzés vallalkozoi szerzédés
modositasarol

Palhaza Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete gy hatiroz, hogy a HE-DO Epité
Zrt.-vel a | Kerékparozhatd kozutak kialakitasa™ targyaban kotott vallalkozoi szerzodés 1.
szamu modositasat a melléklet szerint jévahagyja.

Felel6s: polgarmester
Hatarid6: azonnal
2. Napirendi pont
Egy¢éb inditvanyok, javaslatok
Betonia Béla: ‘Tajékoztatja a megjelenteket a december hénapban tervezett adventi gyertyagyuajtasok
programjarol, valamint elmondja, hogy a Mikulas vonat csak az évodasokat ¢s az altalanos iskolasokat

fogja szallitani, mindenki szamara elérheto, nyilvanos programok az idén nem kertilnek szervezésre.

A tovabbiakban mivel egyéb inditvany nem lévén a polgarmester megkoszoni a munkat és bezarja az

ulést.
K.m.f. 7
Beténia Béla S 3 Q' Csat6 Szabolcs

polgarmester jegyzo



